

## **Strona 1**

Podstawy zarządzania projektami  
dr Tomasz Kopczyński

## **Strona 2**

Wyzwania  
PM  
Zarządzanie  
sytuacjami  
kryzysowymi  
Zarządzanie  
zespołami  
rozproszonymi i  
zróżnicowanymi  
Zwinne i  
elastyczne  
zespoły  
Zarządzanie  
kompetencjami  
i emocjami

## **Strona 3**

- PROJEKT – tymczasowe przedsięwzięcie, mające na celu stworzenie szczególnej wartości (produkt, efekt), gdzie tymczasowość oznacza, że przedsięwzięcie ma określony początek i koniec.
- ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – działanie, w trakcie którego osoba kierująca projektem (kierownik projektu) przeprowadza wraz z zespołem planowanie oraz realizuje i monitoruje projekt stosując odpowiednie metody i dokumenty, aby osiągnąć wyznaczony cel w określonym czasie, zakresie, kosztach i osiągnąć odpowiedni jakość końcowego przedsięwzięcia.

## **Strona 4**

4 edycja (2009)  
460 stron  
Kluczowe procesy,  
produkty, narzędzia  
i techniki

6 edycja (2017)

760 stron

Elementy

podjęcia

zwinnego

5 edycja (2013)

590 stron

Nowy obszar –

zarządzanie

interesariuszami

7 edycja (2021)

290 stron

Nowe rozdzienie:

Od procesów do

zasad

Od produktów do

wartości

## **Strona 5**

Model Dojrzałości Projektowej H. Kerzner'a

(ang. Kerzner Project Management Maturity Model - PMMM).

## **Strona 6**

Warunki

efektywności

zarządzania

projektami

Krytyczne

myślenie PM-

ów!

Dojrzałość

projektowa

firm

Balans

formalno-

narzędziowy

Elastyczność

ról

## **Strona 7**

budżet

jakość

czas

Zakres

Trójkąt ograniczeń

## **Strona 8**

Znaczenie roli kierownika projektu

17 października 2025

## **Strona 9**

Kompetencje PM-a?

17 października 2025

## **Strona 10**

Kompetencje Kierownika Projektu

17 października 2025

- Specjalistyczna
- Relacje międzyludzkie
- Metodyka, zarządzanie

Wiedza

- Twarde (metody, narzędzia, dokumenty)
- Miękkie (postępowanie z ludźmi) Umiejętności
- Branżowe
- Firmowe
- Różnorodność

Dowodzenie

- Wewnętrzna motywacja
- Inspirowanie Zangażowanie

## **Strona 11**

Role organizacyjne w zarządzaniu projektami

Generalicja

Dowódca

oddziału

bojowego

Oddział

bojowy

Właściciel

Projektu

Komiteta

Sterujący

- Nadzór i monitorowanie strategiczne projektu
- Akceptacja kluczowych etapów (kamienie milowe)
- Decyzje kluczowe dla projektu (uruchomienie, zmiany w trybie ograniczeń, akceptacja kosztowa)

Kierownik

Projektu

- Decyzje bieżące w projekcie
- Odpowiedzialny za osiągnięcie celu, organizację i przebieg projektu
- Bezpośrednio odpowiada przed WP / KS
- Planuje, organizuje, realizuje projekt, zamyka formalnie projekt

Zespół

Projektowy

- Realizuje zadania projektowe zgodnie z wytycznymi

PM-a

- Uczestniczy w etapie planowania
- Bezpośrednio odpowiada przed PM w zakresie prac projektowych

## **Strona 12**

Inicjowanie

Definiowanie

1. Określenie, wymagań, oczekiwań Właściciela Projektu / KS (zakres, czas, budżet, jakość). Ustalenia między Właścicielem Projektu a Kierownikiem Projektu
2. Określenie zespołu projektowego
3. Przygotowanie Karty Projektu
4. Analiza ryzyka / analiza interesariuszy

P . szczegółowe

1. Harmonogram projektu
2. Kick off meeting

Realizacja i

monitoring

- Zarządzanie procesami projektu (ryzykiem, czasem, komunikacją, zakresem, zmianami)

- Zdawanie etapów projektu / raportowanie

Zamknięcie

- Formalne zamknięcie projektu: osiągnięcie celu
- Raport końcowy projekt

### **Strona 13**

Nie,

ponieważ

zależy to od

wielu

czynników

Złożoność projektu

Liczba podmiotów realizujących projekt

Branża i jej specyfika wymaga

Projekt wewnętrzny czy zewnętrzny

Kultura organizacyjna firmy (np. mniej lub bardziej sformalizowana)

### **Strona 14**

- Związ i informujca

Nazwa projektu

- Zmniejszająca wieloznaczność

Cele projektu

- Precyzująca zakres

In/out

- Zwiększająca zrozumienie (PR wewnętrzny)

Uzasadnienie

- Realne, nadające granice

Terminy

- Stanowisko, rola / odpowiedzialność

KP / SP (KS) / ZP

- Kluczowe wskazania

Ryzyka / interesariusze

- Duża waga

Etapy / moduły, rezultaty

### **Strona 15**

Ryzyko

Okoliczności, która może,

ale nie musi wystąpić i  
może mieć pozytywny lub  
negatywny wpływ na  
projekt  
Szanse  
Okoliczność która może  
pozytywnie wpłynąć na  
realizację projektu  
Co zrobić, aby wzmocnić  
wystąpienie szansy  
Zagrożenia  
Okoliczność która może  
negatywnie wpłynąć na  
realizację projektu  
Co zrobić, aby  
zlikwidować zagrożenie  
lub je złagodzić

## **Strona 16**

### ANALIZA RYZYKA

#### Sekwencja działań

1. Identyfikacja (nie chodzi o wymyślanie nieprawdopodobnych scenariuszy)  
Co się może wydarzyć co dobrze (szanse) lub negatywnie (zagrożenia) wpłynie na projekt?
2. Ocena prawdopodobieństwa i konsekwencji
3. Określenie priorytetów
4. Ułożenie wykonalnych dla PM-a działań  
dla wzmocnienia szans (okoliczności mogące wpłynąć na efektywniejszą realizację / przebieg projektu)  
dla wyeliminowania lub złagodzenia zagrożenia
5. Oszacowanie kosztów proponowanych działań

## **Strona 17**

Interesariusze – osoby, lub grupy osób będące na jakimś  
poziomie zainteresowane efektami projektu  
Co?  
Komu?  
Kiedy?

Jak?

### **Strona 18**

Interesariusze

pozytywni -

zainteresowani

powodzeniem

projektu

Interesariusze

negatywni -

zainteresowani

niepowodzeniem

projektu

neutralni

### **Strona 19**

Ocena znaczenia interesariuszy

mała

Sila oddziaływania

duża średnia

mała duża średnia

Waga interesów

Interesariusze

strategiczni

Interesariusze

wolni

Pozostali

interesariusze

### **Strona 20**

Inicjowanie

Definiowanie

1. Określenie, wymagań, oczekiwań Właściciela Projektu / KS (zakres, czas, budżet, jakość). Ustalenia między Właścicielem Projektu a Kierownikiem Projektu

2. Określenie zespołu projektowego

3. Przygotowanie Karty Projektu

4. Analiza ryzyka / analiza interesariuszy

P . szczegóły

1. Harmonogram projektu

## 2. Kick off meeting

Realizacja i  
monitoring

- Zarządzanie procesami projektu (ryzykiem, czasem, komunikacją, zakresem, zmianami)
- Zdawanie etapów projektu / raportowanie

Zamknięcie

- Formalne zamknięcie projektu: osiągnięcie celu
- Raport kończący projekt

## Strona 21

Czy planowanie szczegółowe projektu jest łatwe?

1. To zależy czy robimy taki projekt pierwszy raz, czy robiliśmy go już wiele razy.
2. Generalnie nie jest łatwe bo jest wiele szczegółów, które trzeba uwzględnić (czas, zasoby, zależności między zadaniami)

Jak podejść do planowania? Od ogółu do szczegółu, czy od szczegółu do ogółu?

1. Od ogółu do szczegółu – bo jest większe prawdopodobieństwo, że się nie pogubimy i o czym nie zapomnimy

Jak technicznie podejść do planowania

1. Najpierw określić główne elementy projektu (moduły, etapy)
2. Potem zadania w ramach etapów
3. Czas trwania i zależności między zadaniami
4. Odpowiedzialnych za zadania

## Strona 22

WBS (WORK BRAKEDOWN STRUCTURE)

## Strona 23

WBS (Work Brakedown Structure)

Harmonogram (Harmonogram Gantt'a)

## Strona 24

harmonogram Gantt'a:

- porządkuje pracę zespołu (kto, co, jak długo, jakie zasoby)
- dyscyplinuje zespół
- większe prawdopodobieństwo, że w projekcie nie zostaną przeoczone istotne elementy projektu



- wzrost zaangażowania zespołu w pracę – zwiększenie pracowników już na etapie planowania – większa akceptacja tego co sami ustalili
- Widział, które zadania są następujące po sobie, a które równoległe!

## **Strona 25**

Jak skrócić czas trwania projektu?

- Wyeliminować zadania, które nie są konieczne
- Skrócić zadania (dodatkowe zasoby, lepsza metoda)
- Działanie sekwencyjne w równoległe (kiedy można a kiedy nie)
- Zmniejszenie buforów czasowych

## **Strona 26**

Zespół projektowy

## **Strona 27**

Project team

dobór

komplementarność

Kryteria

behawioralne,

specjalizacyjne

Poziom obciążenia

czasowego

Predyspozycje i

zdolności

(zespołowo, konflikto-

wno)

## **Strona 28**

Realizacja i monitorowanie

## **Strona 29**

Faza realizacji i monitorowanie projektu

17 października 2025

Przydział zadań

Monitorowanie

przebiegu,  
budżetu, jakości  
Problemy  
ryzyka  
zmiany  
Raportowanie  
Komunikacja

### **Strona 30**

Dokumentacja

- Karta Projektu (KP) + analiza interesariuszy
- Raporty (RKE, RKP)
- Rejestry (RR, RZ, RP)

Spotkania

- Spotkania strategiczne (kick off, zdawanie etapów, spotkanie zamykające projekt)
- Spotkania robocze (cykliczne: planistyczno-retrospektywne)

Narzędzia

- E-mail: formalna komunikacja elektroniczna (tytuł, priorytet, do wiadomości)
- Komunikator np. Slack

### **Strona 31**

Podsumowanie projektu odbywa się  
poprzez:

1. Zorganizowanie spotkania zamykającego z klientami
  2. Zorganizowanie spotkania podsumowującego z zespołem
  3. Zamknięcie projektu z właścicielem
  4. Sporządzenie raportu zamykającego
- Zakończenie projektu

### **Strona 32**

Zagrożenia dla zarządzania projektami w firmie

- ✓ Zbyt duża liczba projektów w organizacji realizowana równoległe (ograniczone zasoby – szczególnie ludzie)
- ✓ Projekt uruchomiony bez poprzedzenia go analizą celowości i

opracowania

- ✓ Brak nadzoru projektu ze strony WP/KS
- ✓ Brak lub ograniczone uprawnienia dla KP
- ✓ Słaba osobowość oraz bez autorytetu osoba jako KP
- ✓ Niele dobrany kompetencyjnie zespół projektowy
- ✓ Brak określenia priorytetu projektu dla organizacji
- ✓ Przedkładanie przez członków zespołu projektowego swojej codziennej pracy nad pracą w ramach projektu
- ✓ Nierozumienie zasad pracy projektowej
- ✓ Brak konsekwencji ze strony WP , KP i ZP w stosowaniu zasad zarządzania projektami

### **Strona 33**

Dziękuję za uwagę!